

As sprints realizadas desde os dias 27/08 até 17/09 (três no total) foram dadas pelo professor, considerando que a primeira semana (27/08 até o dia 08/09) foram dedicadas para organização do grupo e realização do protótipo do projeto no Figma. A partir do dia 09/09 foi criado a área do projeto e a partir desta data foram realizadas as seguintes atividades que visam cumprir com as sprints semanais:

Sprint Review 1

Período: 10/09 – 17/09

Equipe: Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas

Projeto: Saúde e Bem-Estar

Atividades realizadas:

- Emilly: Alterando o background da página inicial
- André: Alterou o background da página sobre músculos e alimentação

Atividades pendentes:

- O restante do grupo não cumpriu com a tarefa proposta para a primeira sprint

Atividades planejadas para a próxima sprint:

- Emilly: Adicionar ao menos uma imagem no conteúdo da página
- André: Adicionar uma imagem e um texto introdutório

O restante do grupo irá cumprir com a sprint anterior e modificar o background da página

Impedimentos encontrados: Uma certa falta de organização e comprometimento do grupo em geral.

Sprint Review 2

Período: 18/09 – 24/09

Equipe: Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas

Projeto: Saúde e Bem-Estar

Atividades realizadas:

- Emilly: Alteração do conteúdo da página, adicionando uma imagem
- André: Modificando o conteúdo da página - Texto curto e uma imagem

Atividades pendentes:

- O restante do grupo não se comprometeu totalmente em realizar as atividades propostas nas sprints anteriores, portanto, não modificaram nada em suas páginas.

Atividades planejadas:

- Emilly: Adicionar uma nova fonte para a página
- André: Modificar o conteúdo da página
- Nicollas: Alterar o conteúdo da página
- Arthur: Alterar o background e conteúdo da página
- Davi: Adicionar uma imagem

Feedback e observações:

- O grupo necessita melhorar a comunicação e a organização de forma geral.

Impedimentos encontrados: Uma certa dificuldade em realizar commits por alguns integrantes do grupo (Arthur e Davi)

Sprint Review 3

Período: 25/09 – 01/10

Equipe: Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas

Projeto: Saúde e Bem-Estar

Atividades realizadas:

- Emilly: Adição de uma fonte nova para a página, porém sem funcionamento correto
- André: Alteração no conteúdo da página, adicionando um texto e uma imagem
- Davi: Cumprindo com sprints anteriores, adicionou uma imagem
- Arthur: Cumprindo com sprints anteriores, alterou o background e adicionou uma imagem
- Nicollas: Cumprindo com sprints anteriores, alterou o background

Atividades planejadas:

- Emily: Alterar a estrutura da header, adicionando uma imagem
- André: Alterar uma imagem que estava com erro no código
- Arthur: Adicionar uma imagem na header
- Nicollas: Modificar a estrutura da header
- Davi: Modificar o background da header e adicionar uma imagem à ela

Impedimentos encontrados:

- Dificuldade em fazer commit (Davi e Arthur) e a adição de uma fonte sem funcionamento correto, sendo que foi reportado ao professor sobre seu mal funcionamento e por enquanto a integrante responsável pela fonte não encontrou uma solução.

Feedback e observações:

- Foram realizadas todas as atividades propostas na sprint anterior, apesar da demora e da falta de compromisso e organização entre os membros do grupo.

Sprint Review 4

Período: 02/10 – 08/10

Equipe: Emily, André, Davi, Arthur e Nicollas

Projeto: Saúde e Bem-Estar

Atividades realizadas:

- Emily: Modificação na header, adicionei uma imagem
- André: Alteração na imagem que estava com erro
- Davi: Alteração no header, colocando uma imagem e alterando a cor
- Arthur: Uma imagem foi adicionada
- Nicollas: Alteração na header, adicionando um texto e modificação no conteúdo da página

Atividades pendentes:

- Nenhuma pendência, todos cumpriram com as sprints pendentes e com as atuais

Feedback:

- Foram realizadas todas as propostas e atividades planejadas, porém, ainda falta organização e melhor comunicação entre os integrantes do grupo
-

Sprint Review 5

Período: 09/10 – 15/10

Equipe: Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas

Projeto: Saúde e Bem-Estar

Neste período, outra sprint foi dada pelo professor. Sendo assim, foram realizadas as seguintes tarefas:

- Emilly: Alterações na imagem da header, tentando arrumá-la
- André: Modificações nos tamanhos das imagens, para deixá-las organizadas

Observação final:

Houve muitos problemas ao realizar commits ou abrir o projeto pelos demais integrantes do grupo, como, por exemplo, abrir a pasta do repositório ao invés da pasta do projeto, não conseguir dar commit por erros genéricos. E, apesar de conseguir resolver esses tipos de problemas, ainda é muito recorrente.

Sprint Review 6

Período: 16/10 – 22/10

Equipe: Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas

Projeto: Saúde e Bem-Estar

Atividades realizadas:

- Emilly: Modificando o conteúdo da página e o estilo
- Davi: Alterando a header
- Arthur: Completou o texto de conteúdo da página

Atividades pendentes:

- Nenhuma pendência, apesar de que nem todos realizaram commits por problemas em fazer commits.

Feedback:

- Foram realizadas todas as propostas e atividades planejadas, porém, ainda falta organização e melhor comunicação entre os integrantes do grupo

Sprint Review 7

Período: 23/10 – 29/10 (última sprint realizada em sala, finalizando o projeto)

Equipe: Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas

Projeto: Saúde e Bem-Estar

Atividades realizadas:

- Emilly: Alterações no conteúdo da página - Alterando o tamanho das imagens dos cards
- Arthur: Alterações na estrutura da página e alterando o tamanho da imagem da header
- Davi: Alterou o conteúdo da página
- André: Alterando algumas informações da página, adicionou imagens e modificou a estrutura e cor da página

Atividades pendentes:

- Nenhuma pendência, todos cumpriram com as sprints pendentes e com as atuais. Um dos integrantes não realizou nenhum commit até o período estipulado, porém finalizou sua página, assim como os demais, a partir do dia 29/10.

Feedback:

- Foram realizadas todas as propostas e atividades planejadas, o projeto foi finalizado.

Observação final:

Além dos problemas com commits e abrir o projeto que alguns integrantes tiveram, foi possível concluir o trabalho sem grande dificuldade. Pela falta de organização do grupo, não porque o prazo era muito curto, mas sim pela falta de comprometimento dos integrantes, foi possível entregar um trabalho medíocre, sem a implementação de bibliotecas externas ou API's. Além de não ter sido usado os conceitos de componentização que o projeto exigia. Não nos orgulhamos de admitir que fizemos o mínimo do mínimo neste trabalho, mas entregamos o que pudemos e, como pode perceber, não pudemos muito. :/

desculpa...