

**As sprints realizadas desde os dias 27/08 até 17/09 (três no total) foram dadas pelo professor, considerando que a primeira semana (27/08 até o dia 08/09) foram dedicadas para organização do grupo e realização do protótipo do projeto no Figma. A partir do dia 09/09 foi criado a área do projeto e a partir desta data foram realizadas as seguintes atividades que visam cumprir com as sprints semanais:**

### **Sprint Review 1**

**Período: 10/09 – 17/09**

**Equipe: Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas**

**Projeto: Saúde e Bem-Estar**

#### **Atividades realizadas:**

- Emilly: Alterando o background da página inicial
- André: Alterou o background da página sobre músculos e alimentação

#### **Atividades pendentes:**

- O restante do grupo não cumpriu com a tarefa proposta para a primeira sprint

#### **Atividades planejadas para a próxima sprint:**

- Emilly: Adicionar ao menos uma imagem no conteúdo da página
- André: Adicionar uma imagem e um texto introdutório

**O restante do grupo irá cumprir com a sprint anterior e modificar o background da página**

**Impedimentos encontrados:** Uma certa falta de organização e comprometimento do grupo em geral.

---

## **Sprint Review 2**

**Período:** 18/09 – 24/09

**Equipe:** Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas

**Projeto:** Saúde e Bem-Estar

### **Atividades realizadas:**

- Emilly: Alteração do conteúdo da página, adicionando uma imagem
- André: Modificando o conteúdo da página - Texto curto e uma imagem

### **Atividades pendentes:**

- O restante do grupo não se comprometeu totalmente em realizar as atividades propostas nas sprints anteriores, portanto, não modificaram nada em suas páginas.

### **Atividades planejadas:**

- Emilly: Adicionar uma nova fonte para a página
- André: Modificar o conteúdo da página
- Nicollas: Alterar o conteúdo da página
- Arthur: Alterar o background e conteúdo da página
- Davi: Adicionar uma imagem

### **Feedback e observações:**

- O grupo necessita melhorar a comunicação e a organização de forma geral.

**Impedimentos encontrados:** Uma certa dificuldade em realizar commits por alguns integrantes do grupo (Arthur e Davi)

---

### **Sprint Review 3**

**Período:** 25/09 – 01/10

**Equipe:** Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas

**Projeto:** Saúde e Bem-Estar

#### **Atividades realizadas:**

- Emilly: Adição de uma fonte nova para a página, porém sem funcionamento correto
- André: Alteração no conteúdo da página, adicionando um texto e uma imagem
- Davi: Cumprindo com sprints anteriores, adicionou uma imagem
- Arthur: Cumprindo com sprints anteriores, alterou o background e adicionou uma imagem
- Nicollas: Cumprindo com sprints anteriores, alterou o background

#### **Atividades planejadas:**

- Emily: Alterar a estrutura da header, adicionando uma imagem
- André: Alterar uma imagem que estava com erro no código
- Arthur: Adicionar uma imagem na header
- Nicollas: Modificar a estrutura da header
- Davi: Modificar o background da header e adicionar uma imagem à ela

### **Impedimentos encontrados:**

- Dificuldade em fazer commit (Davi e Arthur) e a adição de uma fonte sem funcionamento correto, sendo que foi reportado ao professor sobre seu mal funcionamento e por enquanto a integrante responsável pela fonte não encontrou uma solução.

### **Feedback e observações:**

- Foram realizadas todas as atividades propostas na sprint anterior, apesar da demora e da falta de compromisso e organização entre os membros do grupo.

---

## **Sprint Review 4**

**Período:** 02/10 – 08/10

**Equipe:** Emily, André, Davi, Arthur e Nicollas

**Projeto:** Saúde e Bem-Estar

### **Atividades realizadas:**

- Emily: Modificação na header, adicionei uma imagem
- André: Alteração na imagem que estava com erro

- Davi: Alteração no header, colocando uma imagem e alterando a cor
- Arthur: Uma imagem foi adicionada
- Nicollas: Alteração na header, adicionando um texto e modificação no conteúdo da página

### **Atividades pendentes:**

- Nenhuma pendência, todos cumpriram com as sprints pendentes e com as atuais

### **Feedback:**

- Foram realizadas todas as propostas e atividades planejadas, porém, ainda falta organização e melhor comunicação entre os integrantes do grupo

---

## **Sprint Review 5**

**Período:** 09/10 – 15/10

**Equipe:** Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas

**Projeto:** Saúde e Bem-Estar

Neste período, outra sprint foi dada pelo professor. Sendo assim, foram realizadas as seguintes tarefas:

- Emilly: Alterações na imagem da header, tentando arrumá-la
- André: Modificações nos tamanhos das imagens, para deixá-las organizadas

**Observação final:**

Houve muitos problemas ao realizar commits ou abrir o projeto pelos demais integrantes do grupo, como, por exemplo, abrir a pasta do repositório ao invés da pasta do projeto, não conseguir dar commit por erros genéricos. E, apesar de conseguir resolver esses tipos de problemas, ainda é muito recorrente.

**Sprint Review 6**

**Período:** 16/10 – 22/10

**Equipe:** Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas

**Projeto:** Saúde e Bem-Estar

**Atividades realizadas:**

- Emilly: Modificando o conteúdo da página e o estilo
- Davi: Alterando a header
- Arthur: Completou o texto de conteúdo da página

**Atividades pendentes:**

- Nenhuma pendência, apesar de que nem todos realizaram commits por problemas em fazer commits.

**Feedback:**

- Foram realizadas todas as propostas e atividades planejadas, porém, ainda falta organização e melhor comunicação entre os integrantes do grupo

## **Sprint Review 7**

**Período: 23/10 – 29/10 (última sprint realizada em sala, finalizando o projeto)**

**Equipe: Emilly, André, Davi, Arthur e Nicollas**

**Projeto: Saúde e Bem-Estar**

### **Atividades realizadas:**

- Emilly: Alterações no conteúdo da página - Alterando o tamanho das imagens dos cards
- Arthur: Alterações na estrutura da página e alterando o tamanho da imagem da header
- Davi: Alterou o conteúdo da página
- André: Alterando algumas informações da página, adicionou imagens e modificou a estrutura e cor da página

### **Atividades pendentes:**

- Nenhuma pendência, todos cumpriram com as sprints pendentes e com as atuais. Um dos integrantes não realizou nenhum commit até o período estipulado, porém finalizou sua página, assim como os demais, a partir do dia 29/10.

### **Feedback:**

- Foram realizadas todas as propostas e atividades planejadas, o projeto foi finalizado.

### **Observação final:**

Além dos problemas com commits e abrir o projeto que alguns integrantes tiveram, foi possível concluir o trabalho sem grande dificuldade. Pela falta de organização do grupo, não porque o

prazo era muito curto, mas sim pela falta de comprometimento dos integrantes, foi possível entregar um trabalho medíocre, sem a implementação de bibliotecas externas ou API's. Além de não ter sido usado os conceitos de componentização que o projeto exigia. Não nos orgulhamos de admitir que fizemos o mínimo do mínimo neste trabalho, mas entregamos o que pudemos e, como pode perceber, não pudemos muito. :/

## ATUALIZAÇÕES DE COMMITS DO PROJETO

A partir do dia 30/10 até o dia 23/11, foram realizadas, basicamente, alterações mínimas no projeto feita por todos os integrantes, sendo elas;

- Alterações na header
- Arrumando possíveis erros no código
- Criando a [read.me](https://readmeio.github.io/readme-me/) do projeto

-----

Dou ênfase no integrante Nicollas, que, apesar da falha comunicação entre os membros do grupo de modo geral (fora do ambiente escolar), mesmo sendo alertado e instruído em modificar sua página e o mesmo afirmando estar realizando commits e modificando o projeto (de fato, EXISTEM commits), porém não há nenhuma alteração em seu código.

Conteúdo muito ralo e básico sobre o assunto Saúde e Bem Estar (esperava-se dicas e informações sobre alimentos que fazem bem para o organismo e entre outros temas que NÃO FORAM abordados), além da header e a imagem estar de tamanho desproporcional, da mesma forma que sua página não se encontra tão semelhante ao modelo dos outros integrantes do



projeto. Com isso, é visível que não houve tanto interesse, comprometimento e responsabilidade da parte deste membro que, em comparação aos demais, não conseguiu entregar nem mesmo o MÍNIMO corretamente. Ressaltando que, todos os membros utilizaram SIM a inteligência artificial, porém se deram o trabalho de alterar algumas partes e de entender o que está sendo realizado em seu código.

Existe a possibilidade de haver algum problema ao realizar commits da parte deste membro (um erro comum e muito presente ao longo de todo o projeto para todos os integrantes), porém, é descartado essa hipótese pelo simples fato de que poderia ter sido reportado para qualquer integrante do grupo e até mesmo ao professor durante as aulas que ocorreram por (praticamente) um mês, porém, a prioridade era ficar jogando durante as aulas de laboratório (importantíssimo).

-----

Outro ponto, de forma resumida, é apenas uma justificativa caso tenha de ser adicionado na [read.me](https://read.me) do projeto, arquivos de imagens referentes ao projeto. Esses arquivos, caso não seja possível acessar o projeto através do app Expo Go no celular, será ‘printado’ a tela pelo notebook e adicionado em assets, dentro do projeto. Caso este erro não ocorra, as imagens vão ser tiradas pelo celular e adicionadas normalmente ao projeto (em assets).

O erro em questão é referente ao uso de ‘expo-image’ (um módulo NÃO padrão e que não vem junto ao react-native) nas páginas. Se modificá-lo e colocar em seu lugar ‘react-native’ na área de importação (módulo de importação PADRÃO do react native), as páginas podem ser acessadas normalmente através do app Expo Go. De forma resumida, o Expo Go não suporta outros módulos que não sejam padrão do React Native, a menos que

isso seja configurado manualmente (uma configuração mais complexa) para que dessa forma (e apenas assim) seja possível utilizar 'expo-image' como importador.

Este possível erro pode ter sido causado pelo uso de inteligência artificial, porém está sendo resolvido (assim esperamos)

***desculpa...fizemos o que podíamos, e é visível que não podíamos muito (talvez pela falta de vontade ou de comprometimento de modo geral).***